
KUUSALU VALLA TEEDE ARENGUKAVA 

2015-2024 täitmine detsember 2020 

 

TABEL 13  Vallateede hoiukava 

tee nr tee nimi pikkus laius seisukord 

maksumus 

eur töö kirjeldus 

Täitmine 

3530005 Kodasoo - Soodla   5210 5 rahuldav 164115 2,5 kordne pindamine Teostatud 2 km ulatuses 

3530004 Kodasoo - Rummu  2434 4 rahuldav 11610 kruusa pealevedu ca 5 cm Osaliselt teostatud 

3530007 Uuetoa -Väo 2200 4,5 rahuldav 11806 kruusa pealevedu ca 5 cm Osaliselt teostatud 

3530012 Väo - Sõrenõmme  2617 4,5 rahuldav 14043 kruusa pealevedu ca 5 cm Osaliselt teostatud 

3530014 
Valkla - 

Kaberneeme  1179 4,5 rahuldav 6327 kruusa pealevedu ca 5 cm 

- 

3530024 Allika - Kalda  2900 3,5 rahuldav 12104 kruusa pealevedu ca 5 cm Osaliselt teostatud 

3530028 Loo - Andineeme  3475 5 rahuldav 20720 kruusa pealevedu ca 5 cm Teostatud 1,5 km ulatuses 

3530032 Muuksi - Uuri  3437 4,5 hea 97439 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530042 Sigula ringtee 

5114 4 hea 24394 kruusa pealevedu ca 5 cm 

Leping sõlmitud 2020 

aluskate ja teeservad 

tehtud  

2,5 kordne pindamine 

2021  

ilmastiku tõttu 

1400013 Raudoja - Kursi tee 2094 5 hea 65961 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530047 Kuusalu - Kursi 2200 4,5 rahuldav 61380 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530052 Kuusalu -  Aru  1000 4,5 rahuldav 5366 kruusa pealevedu ca 5 cm - 

3530053 Kasemetsa -  Kosu  2766 4,3 rahuldav 14183 kruusa pealevedu ca 5 cm - 

3530055 Kuusalu - Rehatse 5348 5 hea 31887 kruusa pealevedu ca 5 cm osaliselt 

3530056 
Kuusalu - 

Külmallika  3404 4,5 rahuldav 18267 kruusa pealevedu ca 5 cm 

- 



3530374 Pedassaare tee 1578 3 hea 29351 2,5 kordne pindamine Teostatud osaliselt 

3530073 Leesi - Juminda  5560 6 hea 206832 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530075 Virve tee 784 6 hea 29165 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530076 Kolgaküla - Hara  2701 4,5 hea 75358 2,5 kordne pindamine - 

3530085 Murksi - Parksi  3917 4 hea 18684 kruusa pealevedu ca 5 cm - 

3530080 

Loksa - Risti 

(Uudismaa tee) 2934 4 hea 13995 kruusa pealevedu ca 5 cm 

Teostatud osaliselt 

3532319 Joaveski tee 
3891 3,3 väga hea 46482 ühekordne pindamine 

Teostaud ca 1 km 

ulatuses 

3532320 Lõõtsa tee 4833 4 rahuldav 23053 kruusa pealevedu ca 5 cm - 

3530201 Ed. Ahrensi tänav 419 4,5 hea 6826 ühekordne pindamine Teostatud 

3530209 Kuuse tänav 201 4 rahuldav 2910 ühekordne pindamine - 

3530210 Laane tänav 559 4,5 rahuldav 9106 ühekordne pindamine - 

3530222 Soodla tee 631 4,5 rahuldav 10279 ühekordne pindamine Teostatud 

3530276 Saluvälja tee 315 4,5 rahuldav 5131 ühekordne pindamine Teostatud 

3530233 Oja tänav 109 4 rahuldav 2703 ühekordne pindamine - 

3530231 Veski tänav 400 5 hea 12400 2,5 kordne pindamine Teostatud 

3530236 Linnuse tänav 125 4 rahuldav 3100 ühekordne pindamine Teostatud 

3530237 Töökoja tänav 145 4 rahuldav 3596 ühekordne pindamine Teostatud 

3530262 Kullava tee 400 4 rahuldav 9920 ühekordne pindamine Teostatud 

         1068494    

 

Kokku 33 objekti: teostatud 12 objekti, osaliselt teostatud 9 objekti ja tegemata 10 objekti 

 

 

 

 



 

 

 

TABEL 14  Tänavavalgustuse arendamise vajadus 

Objekt 

liitumise 

olemasolu maksumus  

Täitmine 

Salmistu Pedassaare valgustus ei 6000 Teostatud 

Salmistu Okka kõrtsist kuni sadama ristini lisavalgustus jah 4000 - 

Kiiu alevik (Hg kuplite vahetus Na kuplite vastu)  jah 10 000 Teostatud osaliselt 

Kiiu alevik Veski tn lisavalgustus (Jõelähtme Kemba mnt 

poolne osa) jah 3 500 

Teostatud 

Kuusalu alevik (Hg kuplite vahetus Na kuplite vastu)  jah 7000 Teostatud osaliselt 

Kolga alevik (Hg kuplite vahetus Na kuplite vastu)  jah 7000  

Kursi teeristi valgustus ( Meierei rist ) ei 3500 - 

Muuksi bussipeatuse valgustus ei 3500 - 

Pudisoo külavahe valgustus ei 3500 - 

Kolga-Aabla bussipeatuse ( Mereranna) valgustus ei 3500 Teostatud 

Tapurla lisavalgustus jah 4000 Teostatud 

Pärispea lisavalgustus jah 4000 projekteerimisel 

Viinistu lisavalgustus jah 4000 projekteerimisel 

Vihasoo lisavalgustus ei/jah 5000 - 

Tammispea lisavalgustus jah 3500 Teostatud 

Joaveski lisavalgustus jah 2000 - 

Vahastu küla valgustamine (kaks kohta) ei 8000 - 

Kahala -Liiva bussipeatuse valgustus ei 3500 - 

Rummu valgustamine ei  3500 - 

  89000  

   



 

 

1. VALLATEEDE INVESTEERINGUD 2016 – 2018 

TABEL 15  Mustkattega teede remont 

tee nr tee nimetus p/m l/m olukord summa tööd 2016 2017 2018 

Täitmine 

 

3530005 Kodasoo - Soodla   2000 5 rahuldav   

2,5 kordne 

pindamine   62000   

Teostatud 

3530032 Muuksi - Uuri  
3437 4,5 hea   

2,5 kordne 

pindamine     97439 

Teostatud 

3530047 Kuusalu - Kursi 
2200 4,5 rahuldav   

2,5 kordne 

pindamine 61380     

Teostatud 

3530201 
Kuusalu alevik Ed. 

Ahrensi tänav 419 4,5 hea   

ühekordne 

pindamine     6826 

Teostatud 

  Kiiu  Veski tn kõnnitee 400 1,5 uus ehitus   asfalt 20000     Teostatud 

3530262 
Kolga alevik Kullava 

tee 
400 4 rahuldav   

ühekordne 

pindamine     9920 

Teostatud 

  

Kolme aasta remondi 

maksumus       257564   81380 62000 114184 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL 16  Kruusateede remont  

tee nr tee nimetus p/m l/m olukord summa tööd 2016 2017 2018 
Täitmine 

3530007 Uuetoa tee - Väo 
2200 4,5 rahuldav 12000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm   12000   

Teostatud 

3530012 Väo -  Sõrenõmme tee 
2617 4,5 rahuldav 14000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm     14000 

Teostatud 

3530018 Kiiu - Jaanukse tee 2534 3,5 rahuldav 10500 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm     10500 

Teostatud 

3530026 Kalda - Sõitme  2905 3,5 hea 6000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm 6000     

Teostatud 

3530028 Loo - Andineeme tee 
3475 4,5 rahuldav 15000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm 15000     

Teostatud 

3530053 Kasemetsa - Kosu tee 
2766 4,3 rahuldav 15000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm   15000   

Teostatud 

osaliselt 

3530058 
Mäe - Mändlo tee 2650 3,5 halb 11000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm     11000 

Teostatud 

3530080 Loksa - Risti tee 2934 4 hea 14000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm 14000     

Teostatud 

osaliselt 

3530083 Vihasoo - Tammispea tee 1300 3,5 rahuldav 6000 

kruusa peale- 

vedu ca 5 cm   6000   

Teostatud 

osaliselt 

  KOKKU       103500   35000 33000 35500 
 

 


